



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Par projekta pagarinājumu

Projekta partneri Skype sanāksmē 28.04.2022. vienojas par nepieciešamību pagarināt projektu par 4 mēnešiem, sakarā ar covid-19 ierobežojumiem. Francijas koordinators IRIPS kā vadošais partneris veic nepieciešamās darbības ar Francijas NA (Nacionālo Aģentūru) par UDL4U Erasmus+ projektam: 2020-1-FR01-KA201-079900_20201209 pagarinājumu. Visas dalībvalstis apstiprina savu piekrišanu par projekta pagarinājumu.



28.04.2022.